

		CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO											
		OBRA:		24.11.21 - REFORMA CLUBE SOCIAL CORDEIRENSE - PAINEL VENEZIANA RECEPÇÃO / RE-PINTURA VARANDA DE JOGOS / RE-PINTURA RECEPÇÃO - RE-PINTURA FACHADA SECUNDÁRIA		DATA : 21/11/2024		BDI : 20,34%					
		DESCRIÇÃO:		24.11.21 - REFORMA CLUBE SOCIAL CORDEIRENSE - PAINEL VENEZIANA RECEPÇÃO / RE-PINTURA VARANDA DE JOGOS / RE-PINTURA RECEPÇÃO - RE-PINTURA FACHADA SECUNDÁRIA		FONTE		VERSÃO		HORA		MES	
		LOCAL:		CORDEIRO - RJ		EMOP		2024/10		-		-	
		CLIENTE:		CLUBE SOCIAL CORDEIRENSE		SCO		2024/10		75,90%		-	
						SINAPI		2024/10 SEM DESONERAÇÃO		114,35%		70,77%	
						Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	
ITEM	DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	Total parcela				
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			R\$ 8.861,04	32,50%	22,50%	14,17%	30,83%	100,00' %'				
					2.879,84	1.993,73	1.255,31	2.732,15	8.861,04				
2	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO			R\$ 1.950,28	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00' %'				
					0,00	0,00	0,00	1.950,28	1.950,28				
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			R\$ 16.254,02	40,00%	40,00%	10,00%	10,00%	100,00' %'				
					6.501,61	6.501,61	1.625,40	1.625,40	16.254,02				
4	CANTEIRO DE OBRA			R\$ 2.785,48	70,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00' %'				
					1.949,84	278,55	278,55	278,55	2.785,48				
5	RECEPÇÃO / SECRETARIA			R\$ 35.677,39	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00' %'				
					8.919,35	8.919,35	8.919,35	8.919,35	35.677,39				
6	VARANDA DE JOGOS			R\$ 3.270,08	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	100,00' %'				
					981,02	981,02	654,02	654,02	3.270,08				
7	FACHADA SECUNDÁRIA			R\$ 12.898,34	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	100,00' %'				
					3.869,50	3.869,50	2.579,67	2.579,67	12.898,34				
8	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)			R\$ 16.617,09	32,50%	22,50%	14,17%	30,83%	100,00' %'				
					5.400,56	3.738,85	2.354,09	5.123,60	16.617,09				
R\$ 98.313,72					30.501,71	26.282,61	17.666,38	23.863,02	98.313,72				
					30.501,71	56.784,32	74.450,70	98.313,72					