
ITEM EI VAL ($) EMANA 1 EMANA 2 EMANA 3 EMANA 4 Total parcela

32,50% 22,50% 14,17% 30,83% 100,00' %'

2.879,84 1.993,73 1.255,31 2.732,15 8.861,04

0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00' %'

0,00 0,00 0,00 1.950,28 1.950,28

40,00% 40,00% 10,00% 10,00% 100,00' %'

6.501,61 6.501,61 1.625,40 1.625,40 16.254,02

70,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,00' %'

1.949,84 278,55 278,55 278,55 2.785,48

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00' %'

8.919,35 8.919,35 8.919,35 8.919,35 35.677,39

30,00% 30,00% 20,00% 20,00% 100,00' %'

981,02 981,02 654,02 654,02 3.270,08

30,00% 30,00% 20,00% 20,00% 100,00' %'

3.869,50 3.869,50 2.579,67 2.579,67 12.898,34

32,50% 22,50% 14,17% 30,83% 100,00' %'

5.400,56 3.738,85 2.354,09 5.123,60 16.617,09

30.501,71 26.282,61 17.666,38 23.863,02

30.501,71 56.784,32 74.450,70 98.313,72

7 FACHADA SECUNDÁRIA R$ 12.898,34

3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 16.254,02

4

6 VARANDA DE JOGOS R$ 3.270,08

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 8.861,04

2 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO R$ 1.950,28

CANTEIRO DE OBRA R$ 2.785,48

5 RECEPÇÃO / SECRETARIA R$ 35.677,39

8 Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) R$ 16.617,09

$ 98.313,72 98.313,72


